
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 

LICITACIÓN PÚBLICA  
 

Expediente Nº 052/52-2025 - Obra Pública Nº 03/2025: “Juzgados de Paz 
de Las Cejas y Ranchillos”. 

 
CAPÍTULO I: Condiciones Generales 

Art. 1 - LLAMADO: Llamase a licitación pública para la ejecución de los 
trabajos cuyos caracteres y condiciones se determinan en este Pliego de Bases 
y Condiciones Generales, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en 
las Especificaciones Técnicas, y demás documentación que integra el presente 
legajo licitatorio. 
 
Art. 2 - RÉGIMEN LEGAL: El presente acto se regirá por los siguientes 
instrumentos legales, con el orden de prelación en el que se enumeran 
conforme lo dispuesto en el art. 18 del Decreto Reglamentario de la L.O.P. Nº 
1534/3. 
2.1. Ley de Obras Públicas n° 5.854 (texto consolidado) 
2.2. Decreto Reglamentario n° 1.534/3. 
2.3. Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
2.4. Memoria descriptiva. 
2.5. Plano de detalles. 
2.6. Plano de conjuntos. 
2.7. Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
2.8. Presupuesto Oficial y Análisis de Precios. 
2.9. Contrato suscripto.   
2.10. Decreto Nº 23/3 (S.O.) y modificatorias, sobre Régimen de 
Redeterminación de precios 
2.11. Acordadas de la Excma. Corte Suprema de Justicia que autoricen la 
gestión y la adjudicación de las obras y trabajos. 
2.12. Toda otra normativa legal que se dictare y fuera de aplicación a la 
presente contratación. 

Cuando se susciten cuestiones no contempladas en los documentos 
legales, se aplicarán los principios del Derecho Administrativo (Art. 34 de la Ley 
5854 y Art. 18 Dcto. Reglamentario Nº 1534 -Texto Consolidado-). 
 
Art. 3 - PARTICIPANTES: Participarán en este acto las siguientes personas 
físicas y/ó jurídicas: 
3.1. LICITANTE: Corte Suprema de Justicia de Tucumán. 
3.2. OFERENTES O PROPONENTES: Las personas y/ó empresas que, 
reuniendo los recaudos de la Ley de Obras Públicas y su Decreto 
Reglamentario, concreten propuestas en los términos y especificaciones del 
presente legajo licitatorio. 
3.3. ADJUDICATARIO O CONTRATISTA: La persona y/ó empresa a quien se 
encomiende la ejecución de la obra y trabajos licitados, mediante la suscripción 



del contrato respectivo. Será obligatorio en lo atinente a su función específica, 
el estricto cumplimiento de las leyes, decretos y ordenanzas municipales 
vigentes y regulatorias de la construcción en el lugar de su emplazamiento, y 
de toda otra normativa jurídica pertinente. 
3.4. SUB - CONTRATISTA: La persona y/ó empresa auxiliar a quien el 
adjudicatario bajo su exclusiva responsabilidad, y previa autorización de la 
Corte Suprema de Justicia, le encomiende la ejecución de instalaciones 
especiales y/ó determinados trabajos de la obra, lo que no le eximirá al 
contratista de sus responsabilidades emergentes del contrato, ni establecerá 
relación directa entre los subcontratistas y el Corte Suprema de Justicia (art. 36 
LOP Nº 5854 -texto consolidado-).  
3.5. CONTRALOR (ES) O INSPECTOR (ES): La o las personas que designe el 
Licitante mediante Acto Administrativo, que deberá revestir la calidad de 
profesional universitario Arquitecto o Ingeniero Civil, según las características 
de la obra a ejecutar, que será designado en carácter de Inspector de la Obra, 
y ejercerá la supervisión y el control de calidad de los materiales que ingresen 
a la obra y de los trabajos que se ejecuten. verificando el estricto cumplimiento 
del proyecto licitado y las cláusulas de la contratación, adoptando las medidas 
pertinentes y entendiendo en todas las cuestiones que deriven de la misma, 
con las facultades que las normas, los pliegos, y la Excma. Corte les asigne; la 
Inspección será permanente actuando de manera preventiva, verificando la 
correcta ejecución de las obras contratadas, como así mismo haciendo cumplir 
las especificaciones del pliego, la calidad de ejecución y el plan de trabajos.  
3.6 REPRESENTANTE TÉCNICO: La persona que designe la contratista para 
ser representada durante la ejecución de la obra, que deberá revestir la calidad 
de profesional universitario Arquitecto o Ingeniero Civil, en correspondencia con 
la Inspección de Obra y según las características de la obra a ejecutar, que 
deberá estar inscripto en el Colegio o Consejo Profesional que correspondiera. 
Está obligado a presentar antes de la firma del contrato y formando parte de la 
documentación respectiva, el duplicado de la Orden de Trabajo conformada por 
el Consejo o Colegio Profesional correspondiente. (Art. 42 LOP Nº 5854 -texto 
consolidado-). 
 
Art. 4 - VENTA DE PLIEGOS/CONSULTAS: El pliego licitatorio que habilita la 
participación en el acto podrá ser adquirido hasta ocho (8) días hábiles 
anteriores a la fecha de apertura de la licitación, es decir hasta el día 17 de 
julio de 2025. 
En caso de dudas sobre las especificaciones técnicas de la obra que se 
contrata, y que se explicitan en la documentación respectiva, como así también 
sobre cualquier aspecto de carácter legal, presupuestario o de interpretación de 
los pliegos, podrán efectuarse consultas en Dirección de Obras Públicas del 
licitante, sita en calle Lamadrid 484, 9º piso, Departamento “B” de esta ciudad, 
en horario de 8 a 13 hs., hasta 4 (cuatro) días hábiles anteriores a la fecha de 
apertura, excluido este día, es decir hasta el  23 de julio de 2025 a hs. 13. En 
todos los casos las consultas deberán formularse por escrito. El licitante podrá 
realizar aclaraciones de oficio, debiéndose llevar las mismas a conocimiento de 
la totalidad de los adquirentes de pliegos. Todas las respuestas a consultas 
formuladas por los adquirentes de Pliegos y las aclaraciones que de Oficio 



efectuare la Corte Suprema de Justicia, pasarán a ser parte integrantes de los 
Pliegos. 
 
Art. 5 - EXTENSIÓN: De las consultas recibidas y sus respuestas 
correspondientes se notificará a todos los poseedores de pliegos a efectos de 
preservar la igualdad de condiciones. A tal fin, los participantes deberán 
concurrir a la Dirección de Obras Públicas en un plazo de hasta 2 (dos) días 
hábiles anteriores a la fecha de apertura del acto, excluido este día, es decir 
hasta el 25 de julio de 2025 hs. 13. En caso de no concurrencia, se tendrá por 
notificado lo resuelto. 
 
Art. 6 - ACEPTACIÓN: Dado el carácter del presente acto, su régimen legal y 
de consultas, no se admitirá después de la presentación de las propuestas 
ningún reclamo fundado en desconocimiento o errónea interpretación de las 
condiciones o caracteres de la documentación específica. 
 
Art. 7 - CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS Y DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO: La presentación de las propuestas implica 
que los oferentes han estudiado cuidadosamente todos los documentos del 
presente procedimiento y obtenido informes de carácter local y cualquier otro 
que pueda influir en la determinación de los trabajos, así como haber visitado e 
informado exhaustivamente acerca de la configuración y naturaleza del lugar 
de realización de las obras, esto es en los Juzgados de Paz de Las Cejas y 
Ranchillos ubicados en la Provincia de  Tucumán, debiendo formular 
previamente -y si lo estimaren necesario-, todas las consultas al licitante según 
lo previsto en el art. 4°, corriendo -por lo tanto- bajo su exclusiva 
responsabilidad, los perjuicios que pudieren derivarse de la inobservancia de la 
presente disposición.  
 
Art. 8 - PROPUESTAS: PRESENTACIÓN, FORMALIDADES: Las propuestas 
se presentarán hasta la fecha y hora indicada para el acto de apertura en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares en un “SOBRE CUBIERTA”, 
CERRADO Y LACRADO, en cuya parte exterior y en forma muy clara se 
consignarán como únicas y exclusivas leyendas:  
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El SOBRE “CUBIERTA” contendrá:  
A) UN “sobre propuesta” cerrado y lacrado, con la oferta 

económica por duplicado y por la totalidad de los trabajos, firmada en todas 
sus hojas por el proponente o su apoderado y su representante técnico.  

En dicho sobre deberá adjuntarse también la siguiente documentación: 



1) La “Fórmula de Propuesta” mencionada: llenando el modelo 
provisto con el presente legajo o transcribiéndolo fielmente. 

La propuesta no debe presentar interlíneas ni raspaduras que no se 
encuentren debidamente salvadas y firmadas por el proponente y su 
representante técnico.  

Toda documentación integrante de la oferta debe estar redactada en 
castellano y firmada – en todos los folios: formulario de la oferta, cómputos 
métricos, análisis de precios, presupuesto, plan de trabajo y curva de inversión, 
que integran la oferta- por el proponente y el representante técnico. 

2) Los “análisis de precios” por ítem: deberá respetarse el formato de 
análisis de precios oficial debiendo respetarse el orden indicado, sin agregar, 
variar u omitir ningún ítem y dar cumplimiento con las siguientes disposiciones.  

El oferente deberá:  
2.1) Ajustar la incidencia de las cargas sociales a la prevista en los 

análisis de precios oficiales, en el sentido que, no podrá ser inferior  a dicho 
porcentaje (111,15%). 

2.2) Contemplar el estricto cumplimiento de los Convenios Colectivos 
vigentes a la fecha del acto de apertura del presente procedimiento a los fines 
del cálculo del precio de la mano de obra. 

2.3) Adherirse expresamente a la incidencia del rendimiento de la mano 
de obra y el rendimiento de los materiales previstos respectivamente en los 
análisis de precios oficial para cada ítem. 

3) “Plan de Trabajos” y “aceptación expresa” del Plan de Trabajos 
elaborado por el licitante que forma parte del legajo documental;  

4) La “Curva de Inversión”; 
5) “Cómputo métrico”: “declaración expresa” de adhesión al 

cómputo métrico oficial.   
6) “Presupuesto”. 
 
B) Constancia que acredite la constitución de la garantía de oferta 

consistente en un monto del 1% (uno por ciento) del valor del presupuesto 
oficial de la obra que se licita. Dicha garantía no será cancelada, 
manteniéndose en vigencia hasta la adjudicación de la obra a algún 
proponente. A todos los efectos legales se considera que la garantía 
insuficiente implica falta de garantía. La garantía podrá constituirse en 
alguna de las siguientes formas: 

1) Mediante depósito en la Cuenta Corriente Nº3-622-0020000645/9 
CBU 2850622330002000064591 del Banco Macro S.A. sucursal Tribunales 
San Miguel de Tucumán, perteneciente a esta Corte Suprema de Justicia. 

2) En Títulos de la deuda pública provincial o nacional, con cotización 
oficial en un Mercado o Bolsa de Valores, y al valor de cotización en plaza al 
día anterior más próximo a la oferta. 

3) Con Fianza Bancaria o de entidad autorizada por el Banco Central de 
la República Argentina. 

4) Con Seguro de Caución otorgado por compañía autorizada por el 
organismo nacional competente. 

5) Con afectación de certificación de crédito líquido y exigible que tuviere 
el proponente contra el Estado Provincial, y 



6) Con Bonos de Cancelación de Deudas, Letras de Tesorería y demás 
Títulos Públicos, cuando las amortizaciones, rescates, etc., previstos en los 
mismos, resulten compatibles con la existencia de la garantía. 

La fianza ofrecida podrá integrarse completando entre sí las distintas 
alternativas. Asimismo, podrá sustituirse su constitución durante su plazo de 
vigencia, previa aceptación por el licitante. 

Las garantías deben ser ejecutables en la Provincia y los fiadores fijar 
domicilio legal en San Miguel de Tucumán, debiendo en los casos previstos en 
los incs. 3° y 4° de este articulado acompañar los documentos respectivos 
correctamente sellados e intervenidos por Dirección General de Rentas de la 
Provincia de Tucumán y con la correspondiente certificación de firmas ante 
Escribano Público, previo al acto de apertura de la propuesta, bajo 
apercibimiento de rechazo liso y llano en el acto de apertura. 

Queda expresamente establecido que los fondos o valores afectados a 
la garantía no generan intereses ni actualizaciones, por lo que al concluir el 
período de mantenimiento de las ofertas se devolverán las garantías a su valor 
nominal. 

 
C) Constancia de inscripción en el Registro General de 

Constructores de Obras Públicas y Certificado de Habilitación actualizado 
expedido por el mismo. (Art. 19 L.O.P. -texto consolidado-). 

 
D) El sellado de ley de las actuaciones, conforme a lo establecido por el 

Código Tributario Provincial vigente. Dichos sellos de Ley por folios se harán 
exclusivamente mediante Boleta de Depósito Bancaria en cuyo frente conste 
la Licitación a la que se le imputa, el número de folios, sellada y validada por 
el Banco. 

 
E) Constancia de inscripción del representante técnico en un Consejo 

o Colegio Profesional del país. En caso que la empresa resulte adjudicataria, 
su técnico deberá inscribirse en el Consejo Profesional de Tucumán  (Art. 20 
inc. 5º de la L.O.P. Nº 5854 -texto consolidado-). 

También deberá adjuntar los antecedentes del Representante Técnico y 
el respectivo currículum. 

 
F) Declaración de nacionalidad y de domicilio especial del 

proponente constituido en la ciudad de San Miguel de Tucumán y 
renuncia expresa al fuero federal, allanándose a dirimir las diferencias que 
pudieren resultar del presente procedimiento y de la contratación, ante los 
Tribunales Ordinarios de San Miguel de Tucumán. La constitución de domicilio 
especial dentro del ámbito de ciudad capital de la provincia a todos los efectos 
del presente procedimiento, importa prórroga de la jurisdicción federal que 
pudiera corresponder al oferente por razón de la distinta vecindad. 
 
 G) Contrato social: Si el oferente está constituido regular y legalmente 
como sociedad, deberá justificar su existencia como persona de derecho 
mediante la presentación de los instrumentos constitutivos en original ó sus 
copias autenticadas, debiendo acompañar asimismo todas las modificaciones 



posteriores a dichos instrumentos legales si las hubiere, debidamente inscriptas 
en el Registro Público de Comercio y -si correspondiere-, con la debida 
intervención estatal conforme al tipo social de que se trate. Deberá acompañar 
-en caso de corresponder- la constancia de prórroga del plazo de duración de 
la sociedad debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio, a los 
fines de constatar si este cubre el plazo de la obra, incluido el plazo de 
garantía. 
 

H) Poder o Acta de Directorio y/o instrumento que correspondiere 
conforme al tipo social, que acredite fehacientemente que él o los firmantes de 
la oferta están facultados para representar a la sociedad en la Licitación y para 
presentarse a ella, o fotocopia debidamente autenticada. 

 
I) Si el oferente fuese una Empresa unipersonal, deberá acreditar 

fehacientemente -en original o copia autenticada- su inscripción en el 
Registro Público de Comercio. 

La oferta deberá estar suscrita también por el cónyuge del titular 
consignando sus datos personales y acreditación del vínculo. En caso de 
resultar adjudicatario, el Contrato de Locación de Obra, también deberá ser 
refrendado por el cónyuge.  

 
J) Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta en un todo de 

acuerdo al art. 11 del presente PBCG. 
  
 K) Constancia de “inscripción” y “libre deuda” del Instituto de 
Estadística y Registro de la  Industria Constructora (IERIC) . 
 
 L) Declaración Jurada de conocimiento del lugar destinado a la 
obra, adjuntando constancia de visita a obra, extendida por la comitente. 

 
M) Personal afectado a obra: El Oferente deberá acompañar un 

listado del personal que afectará a la Obra, en cantidad y calidad. 
 
N) Certificado original de cumplimiento fiscal otorgado por la 

Dirección  General de Rentas de la Provincia de Tucumán con fecha válida y 
vigente a la fecha de apertura y a la fecha de la adjudicación de la obra. 

Si el oferente se encontrare inscripto en el Régimen  del Convenio 
Multilateral deberá acreditar tal situación mediante la presentación del 
Formulario CM 05.  

Asimismo deberá adjuntar:  
1) fotocopia autenticada del pago de la Tasa Municipal que grava la 

actividad comercial (TASIS) correspondientes a los tres (3) últimos períodos, 
cuyos vencimientos operasen antes de la fecha de apertura del presente; 

2) fotocopia autenticada de los Comprobantes de Presentación y pago 
de la Declaración  Jurada (DDJJ) del Impuesto a las Ganancias 
correspondientes al último ejercicio;  



3) fotocopia autenticada de los Comprobantes de Presentación y Pago 
de la  Declaración jurada del impuesto del Valor Agregado (IVA) 
correspondiente a las tres (3) últimas Posiciones;  

4) fotocopia autenticada de los Comprobantes de Presentación y Pago 
de la  Declaración Jurada de Aportes Provisionales correspondiente a las tres 
(3) últimas Posiciones.  

Si el oferente estuviera exento de uno o más de estos tributos, deberá 
presentar las constancias que acrediten dichas exenciones en su original o en 
fotocopia autenticada. 

 
Ñ) La presentación de una (1)  Referencia bancaria (indicando 

dirección, teléfono y contacto), otorgadas por alguna de las principales 
entidades con las que opera el oferente, consignando la antigüedad en las 
respectivas cuentas. 

 
O) Balance General de los últimos tres ejercicios confeccionado por 

Contador Público Nacional y certificado por el Consejo o Colegio Profesional de 
Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente. El oferente deberá 
presentar como último Balance, el exigible a la fecha de apertura del 
presente, de acuerdo a la normativa legal vigente. Si a la fecha de la 
evaluación fuese exigible un nuevo ejercicio, la Comisión de 
preadjudicaciones deberá exigir la presentación del nuevo balance. 

 
P) Cuando se trate de Empresas unipersonales o Sociedades que no 

tengan obligación legal de presentar Balance General deberán acompañar: 
Estado Patrimonial correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios 
confeccionados por Contador Público Nacional y certificado por Consejo o 
Colegio Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente; 
y fotocopia autenticada de la presentación y pago de la Declaración Jurada del 
Impuesto a las Ganancias y Aportes Previsionales de los tres (3) últimos 
ejercicios. 

 
Q) Comprobante de compra de Pliegos. 
 
R) Las Declaraciones Juradas exigidas en los arts. 11.1 y 20 del 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
  

Será causal de rechazo de una propuesta en el acto de apertura, la 
omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los incisos A) 1º 
(fórmula de propuesta y documentación que debe contener el sobre 
propuesta), B) (constitución de garantía) y C) (Constancia de inscripción 
en R.G.C.), pudiéndose suplir los otros durante el acto y/o en el plazo que 
se establezca en el acto de apertura. Pasado dicho término sin darse 
estricto cumplimiento a la totalidad de los requisitos, la oferta será 
rechazada. 

La Corte Suprema de Justicia se reserva el derecho de requerir 
todas las aclaraciones que se estimen convenientes para la correcta 
evaluación de las propuestas, que no impliquen modificar la oferta en 



ninguna de sus partes. La documentación será completa en lo que respecta a 
la información que permita verificar y comparar la calidad de la misma, en 
función de los requerimientos del Pliego. No obstante deberán presentar a la 
Comisión Evaluadora toda documentación que les sea solicitada a los fines de 
respaldar la información volcada en su propuesta. 

La presentación de todos los requisitos no implica la aceptación 
automática de la oferta, ni obliga al licitante a su adjudicación sin previa 
evaluación y valoración de todas las propuestas. 
 
Art. 9 - CAUSALES DE RECHAZO LISO Y LLANO: Serán causales de 
rechazo liso y llano de las Ofertas en el Acto de Apertura de las mismas, las 
siguientes: 

a) Falta de Cierre y Lacrado del sobre de la  Oferta, así como también la 
falta de firma en todas sus hojas del proponente y del representante 
técnico, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 inc. 1) de la  Ley 
5.854 en concordancia con el art. 21 del mismo cuerpo normativo. 

b) Falta de Constancia de inscripción en el Registro General de 
Constructores de Obras Públicas y Certificado de Habilitación expedido 
por el mismo, según lo dispuesto por el artículo 20 inc. 3) de la Ley de 
obras Públicas, en concordancia con el art. 21 de la misma ley. 

c) Falta de Constancia que acredite la constitución de la Garantía de la 
Oferta, confeccionada de conformidad al Art. 8 inc. B) del presente 
Pliego (artículo 20 inc. 2) y 21 de la Ley 5854). 

 
Art. 10 - ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Este trámite se 
ejecutará en el lugar, día y hora indicados en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, o en el día siguiente si aquél fuere inhábil judicial, con la presencia 
de los Encargados de la Dirección de Obras Públicas, integrantes de la 
Dirección Técnica de la Corte Suprema de Justicia y de los proponentes o 
interesados que concurran al acto. Antes de proceder a la apertura del primer 
sobre, los interesados podrán pedir o formular aclaraciones relacionadas con el 
procedimiento, pero una vez abierto aquél, no se admitirán interrupciones de 
ninguna naturaleza. 

El acto de apertura se ajustará a las siguientes secuencias: 
a) Apertura del sobre cubierta: Efectuada la apertura del sobre 

cubierta, se constará el cumplimiento de los requisitos comprendidos en los inc. 
A) 1º, B) y C) del art. 8º. Las presentaciones que no cubran íntegramente los 
recaudos exigidos se agregarán como simple constancia de la presentación, 
dejando asentada dicha circunstancia en el acta de apertura.  

Cualquier requisito no advertido en esta secuencia, surtirá efectos con 
posterioridad, conforme se prescribe en el art. 22 de la Ley 5.854. 

b) Apertura de los sobres de las ofertas correspondientes a los 
proponentes que hayan cumplido los requisitos exigidos en el Art. 8° inc. A) 1º, 
B) y C). 

De todo lo actuado se dejará constancia en acta, detallándose los 
requisitos omitidos por el proponente y que son exigidos por el Art. 8° inc. A)1º, 
B) y C) del presente pliego, y demás circunstancias del trámite, suscribiéndola 



los funcionarios y proponentes que asistieren, pudiendo hacerlo también los 
presentes que así lo manifestaren. 
 
Art. 11- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El proponente deberá mantener 
su oferta por el plazo mínimo de SESENTA (60) días hábiles, contados a partir 
de la fecha de apertura. El retiro de la oferta antes del plazo estipulado implica 
la pérdida del depósito de garantía y la suspensión del oferente en el Registro 
General de Constructores de Obras Públicas (Art. 28º ley 5854 -texto 
consolidado- y art. 14 del Decreto Reglamentario Nº 1534/3). 
 
Art. 12 - IMPUGNACIÓN DE PROPUESTAS: Todo oferente revestido de un 
interés legítimo podrá impugnar las propuestas dentro del plazo de caducidad 
de 5 (cinco) días hábiles posteriores al acto de apertura. Vencido dicho 
término no se admitirá impugnación alguna. De las impugnaciones efectuadas 
se correrá vista a la empresa objeto de la misma, la que dispondrá de un plazo 
improrrogable de cinco (5) días hábiles –contados a partir de su notificación- 
para formular su respuesta. Vencido dicho plazo no se admitirá presentación de 
ninguna naturaleza. 

La resolución de las impugnaciones se hará en el acto administrativo 
que resuelva la adjudicación o el fracaso de la presente licitación pública. 
 

CAPÍTULO II: Adjudicación y Contratación 
Art. 13 - ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN: La adjudicación recaerá sobre 
la propuesta más conveniente que se ajuste a las bases y condiciones de la 
presente Licitación Pública. El menor precio no será factor exclusivamente 
determinante de la decisión para la determinación de la oferta más 
conveniente. El licitante tendrá en cuenta los antecedentes de los oferentes 
que obran en la Corte Suprema de Justicia y/o en otras reparticiones u 
organismos provinciales que realicen Obras Públicas debidamente certificados 
por sus titulares, la curva de inversiones, el precio total ofrecido y todo otro 
elemento y/ó documento de valoración en los aspectos técnicos, financieros y 
económicos aplicables a la presente, fundamentando debidamente su decisión.  
 
Art. 14 - IMPUGNACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: Los proponentes podrán 
impugnar el acto de adjudicación dentro de los 5 (cinco) días hábiles de 
notificados del mismo. A tal efecto, será de plena aplicación lo prescripto por el 
art. 12 PBCG, corriéndose traslado al adjudicatario  por el mismo plazo a fin de 
que formule su respuesta. La impugnación será resuelta mediante acto 
administrativo que será notificado al impugnante, al adjudicatario impugnado y 
a la totalidad de los oferentes. 
 
Art. 15 - ADJUDICACIÓN - FORMALIDADES- GARANTÍAS: La adjudicación 
SERÁ TOTAL. El acto administrativo que dispone la adjudicación será 
notificado al adjudicatario y adquirirá efectos jurídicos luego de que el 
Honorable Tribunal de Cuentas se expida en el ejercicio de su facultad de 
control preventivo. Una vez firme el Acto Administrativo comenzará a correr el 
término de 15 (quince) días hábiles para suscribir el pertinente contrato de obra 
pública.  



Previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberá constituir una 
garantía equivalente al  5% (cinco por ciento) del monto del contrato, 
mediante alguna de las formas que prevé el art. 8° -apartado B)- de este Pliego 
(“Formas de constitución de garantía”). La integración de la garantía es 
requisito previo e indispensable para proceder a la firma del correspondiente 
contrato. La garantía deberá contener cláusula de reajuste por el Índice de 
Costo de la Construcción – Nivel General del INDEC. 

El contrato se perfeccionará con la firma del funcionario que designe la 
Corte Suprema de Justicia, la del adjudicatario o su representante legal, y 
mediante el sellado de ley en la proporción que le corresponda, dejándose 
aclarado que la Corte Suprema de Justicia se encuentra exento de este 
gravamen.  
 

CAPÍTULO III - De la realización de la obra 
Art. 16 - EQUIPAMIENTO: en forma previa a la suscripción del contrato de 
obra, el adjudicatario presentará a la  Administración un listado del  equipo que 
tendrá en la obra y que no podrá ser retirado sin autorización previa de la 
inspección. De ocurrir el retiro del equipo sin cubrir dicho requisito, el 
adjudicatario se hará pasible de las sanciones previstas en el art. 20 del 
Decreto Reglamentario 1534/3. 
 
Art. 17 - REPLANTEO: la El Corte Suprema de Justicia comunicará al 
adjudicatario la fecha para ejecutar el replanteo de la obra, mediante el cual se 
colocará al adjudicatario en posesión del lugar en que se efectuarán las obras. 
Este replanteo se efectuará en un plazo no mayor a siete (07) días corridos de 
suscrito el contrato, debiendo practicarse con la presencia del Representante 
Técnico de la empresa, en caso contrario se aplicará al contratista una multa 
del 2% (dos por ciento) del depósito de garantía y se lo citará nuevamente con 
una anticipación de cinco (5) días corridos. La no comparescencia de la 
empresa importará el abandono de la obra y la Corte Suprema de Justicia 
podrá rescindir automáticamente el Contrato de acuerdo al Art. 79. Inc. 3) de la  
Ley N° 5.854, con las demás penalidades que correspondieran. (Art. 80 de la 
Ley 5854). 

En el acta de replanteo, deberá consignarse, nombre de la obra, lugar, 
fecha del acta, fecha de terminación de los trabajos, y cualquier otra referencia 
que fuera de interés. 

Al pie del acta se consignarán las posibles observaciones al replanteo 
que pudiere formular el contratista y que deberá convalidar ante el comitente 
mediante nota fundada en un plazo de 5 (cinco) días hábiles, mereciendo 
respuesta en idéntico término. 

Con carácter previo a la firma del acta de replanteo, deberán observarse 
la totalidad de requisitos exigidos para esa instancia en el presente y en Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares. 
 
ART. 18 - AMPLIACIONES DE PLAZO: A los efectos del otorgamiento de 
ampliaciones de plazo sólo se tomarán en consideración los inconvenientes 
generados por casos fortuitos o de fuerza mayor y por lluvias. En tales casos, 
la ampliación de plazo será otorgada teniendo en cuenta lo informado en los 



partes diarios confeccionados por la Inspección de Obra y los elementos de 
prueba acompañados por la contratista y será otorgada conforme a la 
evaluación realizada por la Inspección, la que requerirá la conformidad expresa 
del Representante Técnico. 

Los retrasos de obra, debidamente justificados, serán denunciados por 
el contratista dentro de los 15 (quince) días hábiles de producidos o en su caso 
de haberlos podido conocer, caso contrario no se hará lugar a reclamo alguno. 
(Art. 44 de ley 5854). 

La empresa deberá presentar un nuevo Plan de Trabajos con su 
correspondiente Curva de Inversiones, los que quedarán sujetos a la 
evaluación de la Inspección de Obra y a su aprobación conjuntamente con la 
ampliación de plazo mediante acto administrativo. En general, las ampliaciones 
que pudieran acordarse no excederán, bajo ningún concepto, la real incidencia 
que las circunstancias admitidas puedan provocar en el Plan de Trabajos y no 
dará derecho a reconocimiento de ningún tipo de indemnizaciones, intereses, ni 
accesorios. 
 
Art. 19 - RESPONSABILIDAD EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS - 
ERRORES DEL PROYECTO: El representante técnico del contratista deberá 
observar permanente presencia en la obra, y suscribir conjunta o 
separadamente con el mismo las presentaciones técnicas ante el Comitente. El 
contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos para la 
realización de los trabajos y responderá de los efectos que puedan producirse 
durante la ejecución y conservación de los mismos hasta la recepción final. 
Cualquier deficiencia o error notorio que se constatare en el proyecto o en los 
planos, deberá comunicarlo por escrito al comitente antes de iniciar el trabajo 
afectado por el error; en su defecto será responsable de las consecuencias que 
pudieren derivar de la realización de trabajos basados en esos proyectos. 
Cuando el contratista verifique errores o deficiencias en el proyecto a los 
que se alude precedentemente, deberá comunicarlas por escrito y 
expresamente al comitente. (Art. 41 ley 5854 y Art. 22 Dcto. 1534) 

Del mismo modo la contratista será responsable de la ejecución de todas 
aquellas obras que, no habiendo sido previstas e incluidas en el proyecto, sean 
imprescindibles para la normal e inmediata puesta en funcionamiento al 
vencimiento del plazo contractual de ejecución de obra. 

Cualquier gasto adicional imprevisto que se generare por los motivos 
antes señalados deberá ser afrontado exclusivamente por la Contratista. 
 
Art. 20 - HORARIOS DE TRABAJO EN OBRA: El contratista fijará el horario 
de trabajo en la obra con conocimiento y aprobación de la Inspección, salvo en 
aquellos casos en que, por motivos de funcionalidad, la Contraloría estime 
conveniente fijarlos unilateralmente.  

Con sujeción a las normas legales pertinentes y aprobación de la 
inspección, se podrán realizar trabajos tanto en horario diurno como nocturno. 
En este último caso, el lugar deberá alumbrarse adecuadamente para 
seguridad y mejor desarrollo del trabajo. 
 



Art. 21 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: El contratista ejecutará los 
trabajos de modo que los mismos resulten ENTEROS, COMPLETOS Y 
ADECUADOS a lo requerido en el legajo documental que a este efecto forma 
una unidad indivisible, aún cuando los mismos no contemplen las aclaraciones 
y/ó elementos precisos al respecto. En consecuencia, todo trabajo o material 
consignado en un documento del legajo y omitido en otro, debe ser ejecutado 
y/ó provisto por el contratista, como si estuviere incluido en ambos 
instrumentos. 

Aún cuando los planos, pliegos, y demás documentación del presente 
procedimiento no previeran ciertos trabajos indispensables o necesarios para la 
realización de la obra, el contratista estará obligado a ejecutar los mismos 
empleando los materiales y mano de obra necesarios, sin derecho a 
resarcimiento por trabajos imprevistos, y sujeto a las mismas condiciones de 
eficiencia y calidad requeridas. 

Cuando en el desarrollo del proyecto el contratista verificare en el mismo 
errores y/o deficiencias, deberá denunciarlo expresamente al comitente, dado 
que, de producirse una falla en la obra, no podrá alegar en su descargo la 
existencia de defectos o diferencias que pudiere haber conocido antes o 
durante dicha ejecución. 

Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá mantener limpio 
y despejado de residuos el sitio de los trabajos; igual exigencia se tendrá al 
término de estos, momento en el cual deberá realizar una limpieza final de 
obra, como requisito indispensable a los fines de la recepción y certificación de 
los trabajos realizados.  

Cualquier rotura, deterioro o daño causado a personas y/o propiedades 
como consecuencia de la realización de los trabajos de instalación y puesta en 
servicio de la obra objeto de la presente, serán de exclusiva responsabilidad de 
la firma contratada, y deberá reponer o reparar los mismos a su costo, sin 
excepción, y a entera satisfacción de la Corte Suprema de Justicia. Se tomarán 
todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes o daños de 
maniobras en las tareas, de la acción de los elementos o demás causas 
eventuales. Las roturas que se originen a causa de las obras deberán 
repararse con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad que los 
ya existentes. 
 
Art. 22 - PEDIDOS DE ACLARACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN: El 
contratista podrá solicitar por escrito a la inspección, aclaraciones e 
instrucciones sobre interpretación de planos y demás componentes de la 
documentación técnica, los que serán evacuados dentro de los 10 (diez) días 
corridos de formulado el pedido. Cuando se requiera del contratista la 
presentación de plano complementario o descriptivo de las instalaciones 
indispensables para el desarrollo de la obra y subordinado al plan aprobado, el 
responsable deberá cumplimentarlo en el plazo de 10 (diez) días corridos. Si 
los planos debieran ser provistos por el comitente el contratista deberá 
solicitarlos con anticipación no menor de 10 (diez) días corridos. En caso de no 
satisfacerse lo solicitado, lo hará constar expresamente para justificar 
eventuales demoras en el plazo de ejecución. 
 



Art. 23 - DETALLES Y PLANOS COMPLEMENTARIOS: Con la debida 
anticipación y a solicitud del contratista, el comitente le proporcionará todos los 
detalles y planos complementarios que aquél estime necesarios. Tales 
elementos no podrán modificar en su detalle los planos del proyecto ni la 
documentación original del contrato. Si los documentos no coincidieran en lo 
pertinente con los que sirvieron de base al presente procedimiento, primarán 
las disposiciones de estos últimos. 
 
Art. 24 - ACTUACIÓN DEL CONTRATISTA Y SU PERSONAL: Las órdenes 
de servicio y/ó instrucciones de la inspección, ajustadas al contrato, son de 
cumplimiento estricto por el contratista y/ó su representante técnico y por todo 
el personal directa o indirectamente a su cargo. La inobservancia reiterada e 
injustificada, o actos deliberados de in conducta que alteren la marcha de la 
obra, podrán ser causal de rescisión del contrato conforme lo previsto en el art. 
79 de la Ley 5.854. Cuando se verifiquen hechos imputables al personal del 
contratista y/ó subcontratista, la inspección mediante orden de servicio fundada 
podrá exigir la desafectación de la obra de él o los culpables. 
 
Art. 25 - GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS - PREVISIONES: La 
buena calidad de los materiales y la correcta ejecución de las obras según las 
especificaciones, son responsabilidad exclusiva y excluyente del contratista, y 
cualquier deficiencia verificada hasta la recepción definitiva de los trabajos será 
indefectiblemente subsanada por su parte. 

El contratista deberá adoptar todas las previsiones necesarias para tener 
en tiempo propio, conforme al plan de trabajos aprobado, los materiales y 
mano de obra requeridos para la ejecución de las obras. Por lo tanto, no se 
admitirá la prórroga del plazo de finalización, fundado en la insuficiencia de 
materiales o mano de obra adecuada para la realización de los trabajos. 
 
Art. 26 - MATERIALES A EMPLEAR: En la obra se emplearán sólo materiales 
exigidos en las especificaciones técnicas, y aprobados por la Inspección; a tal 
fin, el contratista notificará con antelación la llegada de los elementos a la obra; 
también deberá asegurar las cantidades necesarias para no interrumpir la 
marcha del plan de trabajos. Queda prohibido el uso de esos materiales en 
otras obras. El contratista se obliga a emplear métodos y elementos de trabajo 
que aseguren la calidad de la obra y su terminación en tiempo y forma. Cuando 
previo al inicio de la obra, o en su transcurso, la Inspección apreciare como 
inapropiado los métodos, materiales y/ó elementos a emplear, podrá ordenar al 
contratista las correcciones necesarias, lo cual no lo eximirá de ejecutar las 
obras, o lo justificará por las demoras en que incurriere. 
 
Art. 27 - RECHAZO DE MATERIALES: Los materiales no aprobados por no 
ajustarse a especificaciones, deberán retirarse por el contratista en el plazo que 
fije la Inspección, y si no lo hiciere, podrá disponerlo ésta última por cuenta y 
riesgo del responsable, con los gastos a su cargo y sin responsabilidad alguna 
por deterioros, pérdidas u otros perjuicios que ocasionare la medida. 
 



Art. 28 - MANO DE OBRA: En el monto a consignar para el ítem mano de obra 
se entenderá comprendido todo insumo necesario para la ejecución integral del 
contrato de acuerdo al fin para el cual fue destinado, incluyendo todos los 
trabajos accesorios que resulten indispensables para permitir la adecuada 
ejecución de la obra. 
 
Art. 29 - TRABAJOS DEFICIENTES: Cualquier trabajo deficiente por defectos 
de mano de obra y/ó uso de materiales inadecuados, será demolido y 
reconstruido por cuenta y riesgo del contratista, en los plazos que le fije la 
Inspección a través de la orden de servicio respectiva, y sin derecho a 
extensión del plazo de finalización de obra por tal motivo. En caso de 
incumplimiento, el comitente podrá ordenar la corrección de los mismos con 
cargo al contratista. 
 
Art. 30 - VICIOS EN MATERIALES y/ó TRABAJOS: Los trabajos que 
adolezcan de vicios en su ejecución y/ó materiales utilizados, no se 
considerarán aceptados hasta el momento de la recepción definitiva aún 
cuando la Inspección no los advirtiere oportunamente. 

La sola sospecha de vicio en un trabajo faculta a la Inspección para 
ordenar su demolición y reconstrucción a efectos de certificar sus sospechas. 
De confirmarse el vicio, los gastos que ocasionare serán abonados 
exclusivamente por el contratista, aún con el fondo de garantías o el de 
reparos. Si no se comprobare el vicio sospechado, los gastos se cargarán a la 
obra. 

Cuando con posterioridad a la recepción definitiva se comprobaren vicios 
de ejecución y/ó empleo de materiales inadvertidos al vencimiento de la 
garantía, la responsabilidad del contratista cobrará vigencia en los términos del 
art. 1.646 y concordantes del Código Civil, sin perjuicio de las sanciones que 
puedan aplicarse al contratista en el Registro General de Constructores de 
Obras Públicas. 
 
Art. 31 - TRABAJOS SIN RESGUARDO DOCUMENTAL: Todo trabajo 
ejecutado fuera de las previsiones o especificaciones técnicas del Pliego, o sin 
la pertinente orden de servicios, y/o, instrucciones de la Inspección, podrá ser 
rechazado aún cuando sea de valor superior a los estipulados, en cuyo caso el 
contratista deberá demolerlo y reconstruirlo según el contrato, corriendo todos 
los gastos a su exclusivo cargo. 
 
Art. 32 - RESGUARDO DE LOS ELEMENTOS Y DE OBRAS: El contratista 
adoptará todas las medidas necesarias para proteger los materiales en uso y 
las obras en ejecución, desde su inicio hasta la recepción definitiva, contra la 
intemperie u otras causas que pudieren averiarlos o degradarlos, corriendo a 
su exclusivo cargo las reparaciones y/ó perjuicios que resultaren por descuido 
o negligencia sobre el particular. 
 
Art. 33 - RESPONSABILIDAD POR SUBCONTRATOS: El contratista 
mantiene plena y absoluta responsabilidad por las obras, actos y conductas 



de las personas y/ó empresas subcontratista, aún cuando las mismas contaren 
con la autorización del comitente para su desempeño. 
 
Art. 34 - REPRESENTANTE TÉCNICO - AUSENCIA TRANSITORIA  Y 
REEMPLAZO: Cuando mediaren las circunstancias del título, el contratista lo 
informará inmediatamente a la Inspección y designará un sustituto a 
satisfacción del comitente, el que deberá cumplir con todas las condiciones 
personales y profesionales exigidas en este Pliego para la presentación de las 
ofertas, con facultades suficientes para aceptar las órdenes de la Inspección y 
adoptar todos los actos convenientes para la normal continuidad de los 
trabajos. Consecuentemente, toda notificación formulada por la inspección al 
representante sustituto tendrá los mismos alcances que si se efectuara al 
titular. 
 
Art. 35 - DOCUMENTACIÓN A CONSERVAR EN OBRA: Es obligación del 
contratista mantener en la obra los libros correspondientes, el legajo 
documental y sus instrumentos complementarios, las órdenes de servicios, 
instrucciones, planos de detalles y otros elementos entregados posteriormente 
por el licitante y/ó la Inspección a fin de facilitar la verificación y contralor de los 
trabajos que se ejecuten, como además del personal obrero y/ó subcontratista. 
 

CAPÍTULO IV: Régimen del Personal Obrero 
Art. 36 - REMUNERACIONES - DISPOSICIONES EN MATERIA LABORAL Y 
PREVISIONAL:  Si el contratista y/ó subcontratista no abonare a su respectivo 
personal obrero las remuneraciones que como mínimo se estipulen en los 
convenios vigentes para cada gremio participante en la ejecución de las obras, 
como así también, si no se ajustare a todas las demás disposiciones legales en 
materia laboral y previsional existentes, o a sancionarse durante el plan de 
trabajos, deberá soportar la multa estipulada en el respectivo artículo de este 
pliego, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el art. 79 inc. b) de la 
Ley de Obras Públicas, si correspondiere. 
 
Art. 37 - EFECTIVIZACIÓN Y CONTROL DE PAGOS: Son también deberes 
del contratista y/ó subcontratista mantener al día en los plazos de ley, el pago 
de los salarios del personal de la obra. La Inspección podrá verificar si los 
responsables liquidan y cancelan los salarios a su personal en tiempo y forma 
oportuna, asistiendo y controlando los pagos. El incumplimiento a las normas 
de este artículo se sancionará según lo previsto en este Pliego, sin perjuicio, de 
la aplicación de lo dispuesto en el art. 79 inc. b) de la Ley de Obras Públicas si 
correspondiere. 
 
Art. 38 - IDONEIDAD y CANTIDAD DEL PERSONAL ACTUANTE: El 
contratista y/ó subcontratista están obligados a colocar en todos los ítems de la 
obra personal debidamente capacitado y/ó especializado, y en número 
suficiente, a fin de asegurar el avance regular y adecuado de los trabajos, 
atendiendo al estricto cumplimiento del contrato y plan de trabajos aprobado. A 
los efectos de su pertinente verificación, el adjudicatario entregará 
mensualmente a la Inspección un detalle del personal a desempeñarse en la 



obra. De estimar la Inspección insuficiente el personal destacado en la obra, 
intimará mediante orden de servicios que se incremente su número, fijándose 
un plazo al efecto, vencido el cual sin que se hubiere dado cumplimiento 
satisfactorio a lo ordenado, se aplicará al contratista la multa prevista en el  art. 
51.3 de este pliego (Por Incumplimiento de ordenes de servicio). 
 
Art. 39 - VACACIONES: Conforme al régimen laboral pertinente, el contratista 
y/ó subcontratista otorgarán al personal ocupado en la obra las vacaciones 
reglamentarias, debiendo en tal caso asegurar la cobertura de cada puesto de 
trabajo para evitar atrasos y/ó paralización de los trabajos que lo hagan incurrir 
en los presupuestos del art. 79 de la Ley 5.854. 
 
Art. 40 - SEGUROS DEL PERSONAL (ART): A fin de cumplimentar con lo 
dispuesto en la Ley 24.557 (Ley de Riesgos de Trabajo), el contratista y/o 
subcontratista deberán asegurar al personal de Obra en una Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo (A.R.T.) autorizada a tal fin por la autoridad pertinente. La 
cobertura comprenderá las prescripciones dispuestas en la Ley citada y de 
acuerdo a las modalidades impuestas en dicha norma. Deberá acreditar 
fehacientemente con la documentación correspondiente y en forma previa 
a la suscripción del contrato de obra, que todo el personal afectado a la 
obra se encuentra amparado por una A.R.T. (Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo). El incumplimiento de estos requisitos será sancionado 
conforme lo establece el artículo pertinente de este pliego. 

En materia de Seguridad e Higiene el Contratista en forma previa a 
la firma del contrato de obra, deberá dar cumplimiento a las Leyes 19.587, 
24.557 de Riesgo de Trabajo, al Decreto N°911/96 sobre Condiciones de 
Seguridad e Higiene y a las Resoluciones Nos. 231/96, 51/97, 35/98 y 
319/99 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en un todo de 
acuerdo a lo regulado en los Pliegos de Bases y Condiciones de la 
presente licitación pública.  
 
Art. 41 - LEGISLACIÓN LABORAL, PREVISIONAL, DE SEGURIDAD E 
HIGIENE: Durante la ejecución de la obra, la Corte Suprema de Justicia a 
través de la Inspección de obra, verificará el cumplimiento de la legislación 
laboral y previsional del personal afectado a la misma. 
En el caso de comprobarse fehacientemente mora en el cumplimiento de tales 
obligaciones, el organismo estará facultado a sancionar con la multa 
correspondiente al Art. 51 apartados 51.1, 51.6, 51.7 del presente pliego. De 
persistir la contratista en tal incumplimiento, la Corte Suprema de Justicia 
suspenderá el trámite de emisión de certificados hasta que se regularice 
la situación. 
 

CAPÍTULO V: Medición y Certificación de Obras 
Art. 42 - MEDICIÓN, AVANCE Y CERTIFICACIÓN DE OBRAS: La Corte 
Suprema de Justicia acreditará el avance real de la obra, mediante 
certificaciones mensuales, suscritas por el Representante Técnico y la 
Inspección de la Obra según Plan de Trabajos y Curva de Inversiones 
aprobados. La medición de los trabajos ejecutados se practicará por períodos 



mensuales y dentro de los 15 (quince) días corridos a contar del último día del 
mes que se certifica. Entre la Inspección y el contratista se medirán todas las 
obras ejecutadas hasta ese momento, efectuándose por la primera, los 
cómputos métricos pertinentes. El contratista o su Representante Técnico 
debidamente autorizado estará obligado a asistir a todas las mediciones, las 
que se realizarán el último día hábil de cada mes, si se negase a presenciar las 
mismas se lo tendrá por conforme con el resultado de la operación. De existir 
conformidad entre las partes se confeccionará el certificado de obra con 
deducción de los trabajos ejecutados y certificados anteriormente. En caso de 
disconformidad por parte del adjudicatario, se labrará un acta puntualizándose 
dichas circunstancias y el interesado formulará presentación ante el licitante en 
plazo de 5 (cinco) días corridos de labrada el acta reclamando sus derechos, y 
requiriendo la revisión de lo actuado, trámite éste que se resolverá y 
responderá en un lapso no mayor de 30 (treinta) días corridos según las pautas 
del art. 30 del Decreto 1.534/3. 

La Corte Suprema de Justicia abonará los Certificados en los plazos 
establecidos en el Art. 61º de la Ley de Obras Públicas Nº 5854. 

Los certificados, salvo el final, serán provisorios y considerados pagos a 
cuenta. 
 
Art. 43 - FONDO DE REPARO: Se constituirá este fondo reteniendo el 5% 
(cinco por ciento) del monto de cada certificado hasta la recepción definitiva, 
para garantizar el correcto cumplimiento del contrato. El monto retenido podrá 
sustituirse según la Ley de Obras Públicas por Fianza Bancaria o Póliza de 
Caución, estas deberán ser expedidas a entera satisfacción de laoder Judicial. 
La  póliza deberá contener cláusula de reajuste por el por el Índice de Costo de 
la  Construcción – Nivel General del INDEC. 

El fondo permanecerá inalterable, a tal fin, en caso de afectación del 
mismo, será repuesto por el adjudicatario dentro de los 10 (diez) hábiles de la 
intimación en tal sentido. Si no cumpliere se retendrá la suma usada de los 
certificados pendientes de pago, y en caso de insuficiencia de los mismos, se 
suspenderán los pagos sin que el contratista pueda paralizar los trabajos sin 
incurrir en las sanciones previstas en la Ley nº 5.854, sin perjuicio de lo 
prescripto por el art. 57 - última parte- de la ley 5854. 
 
Art. 44 - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: El mecanismo de 
redeterminación de precios a aplicar en la obra objeto de la presente Licitación 
Pública será el previsto por la legislación provincial a través del Decreto N° 23/3 
(ME) – 02 y/o del o los instrumentos legales que lo deroguen, modifiquen o 
complementen. 
 
Art. 45 - MEDICIÓN FINAL: dentro del plazo de 5 (cinco) días corridos 
posteriores a la conclusión de las obras, dará comienzo su medición final, de la 
cual participarán el Inspector designado por el comitente, quien conjuntamente 
con el contratista y/ó su Representante Técnico, suscribirán las planillas de 
relevamiento, mensura, actas y demás documentación necesaria para arribar a 
los resultados finales. En caso de disconformidad del contratista con la 
medición final, deberá efectuar reclamo expreso en el término de 5 (cinco) días 



corridos de suscripta el acta de medición, bajo apercibimiento de pérdida de 
toda acción para reclamar. El comitente ajustará su trámite y respuesta al 
mismo plazo. 
 

CAPÍTULO VI: Recepciones de las Obras 
Art. 46 - RECEPCIÓN PROVISORIA: Cuando el contratista hubiera concluido 
las obras y trabajos contratados y los mismos se encontraren en condiciones 
de entrega, deberá comunicarlo inmediatamente al comitente solicitándole la 
medición final y recepción provisoria de los trabajos. El comitente ordenará las 
pruebas y controles que correspondan, verificando la ejecución de acuerdo al 
contrato en forma previa a disponer la recepción provisional. Las obras serán 
recibidas en forma provisoria cuando se encuentren los trabajos terminados y 
realizadas las constataciones, mensuras, ensayos, etc., por contraloría del 
comitente.  

Si las obras no estuvieran estrictamente ejecutadas conforme a los 
pliegos, al contrato originario de base y/o instrucciones que en virtud de los 
mismos se hubieran impartido, el comitente podrá suspender su recepción 
hasta tanto se salven o corrijan las deficiencias o defectos observados, 
fijándose un plazo para el cumplimiento de las observaciones transcurrido el 
cual, si el contratista no cumplimentara lo requerido, el comitente podrá dar por 
resuelto el contrato o proceder a la realización de los trabajos por cuenta y 
cargo del contratista.  

El comitente fijará el día y la hora para la recepción provisional invitando 
al contratista a participar, si no respondiera se le cursará carta documento 
reiterando la misma, y si no asistiera se practicará por sí y ante sí.  

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de cumplimentar 
detalles que no afecten a la habilitación de la obra, podrá realizarse la 
recepción provisional, dejando constancia en el acta de tal circunstancia, a los 
fines que se reparen dichas deficiencias dentro del término que se fijará al 
efecto. De este instrumento se entregará copia autenticada al contratista.  

La utilización transitoria de las dependencias, por parte del 
comitente, motivadas en la necesidad del cumplimiento del plan de 
trabajo, en ningún caso serán tenidas como habilitación parcial de obras 
y mucho menos como recepción parcial provisional. 
 
Art. 47 - PLAZO DE GARANTÍA - CONSERVACIÓN: El plazo de garantía que 
se menciona en el presente artículo y en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, comprende el período de tiempo que corre entre la recepción 
provisoria y la recepción definitiva de la obra. Durante la vigencia de la 
garantía, el adjudicatario será responsable de la conservación y mantenimiento 
de las obras y trabajos, estando obligado a reemplazar los elementos o corregir 
los defectos que se observaren provenientes de la calidad de los materiales 
empleados, deficiencia en la ejecución de los trabajos, etc. 
 
Art. 48 - RECEPCIÓN DEFINITIVA: dentro de los 30 (treinta) días corridos a 
contarse desde el vencimiento del plazo de garantía, se llevará a cabo la 
recepción definitiva de la obra, previa subsanación de las deficiencias 
anotadas, verificación del buen estado de las obras, y eficiente funcionamiento 



de las instalaciones, las que se someterán a las pruebas indispensables fijadas 
por el comitente. Del acta de recepción definitiva se entregará copia 
autenticada al contratista.  

El contratista responderá en todos los casos, aún luego de la recepción 
definitiva, por los vicios ocultos  de la  obra en los términos del  Art. 42 -2da. 
Parte- del Decreto 1.534/3, y por su ruina total o parcial. 
 
Art. 49 - LIQUIDACIÓN FINAL, REINTEGRO DE LAS GARANTÍAS Y DEL 
FONDO DE REPARO: Producida la recepción definitiva, dentro de los 30 
(treinta) días corridos siguientes, el comitente procederá a hacer efectiva la 
devolución de las garantías, en la medida que corresponda (conf. art. 76 de la 
ley 5854). 
 
 

CAPÍTULO VII: De la rescisión 
Art. 50 - CAUSAS - NOTIFICACIONES: La rescisión del contrato podrá 
operarse en orden a las prescripciones y procedimientos contemplados en los 
Arts. 77/84 de la Ley 5.854. Cuando se verifiquen actos u hechos imputables al 
contratista que configuren las causales de rescisión, el comitente deberá 
notificárselo por medio fehaciente (telegrama colacionado o carta documento). 
Igual procedimiento observará el contratista si resolviere solicitar la rescisión 
del contrato por causas que a su criterio sean imputables al comitente. 
 

CAPÍTULO VIII: De las sanciones 
Art. 51 - POR INFRACCIONES VARIAS: Los actos del adjudicatario que 
contravengan las disposiciones que rigen las obras, se sancionarán en los 
términos, recaudos y porcentuales que se explicitan en esta norma. 
51.1 - Por falta de presentación de la póliza de seguros y/ó constancia de 
encontrarse amparado el personal afectado a la obra por una A.R.T.: 
cumplidos 10 (diez) días corridos a contar de la fecha de firma del contrato sin 
haberse satisfecho el requisito del presente inciso, se aplicará al adjudicatario 
una multa del 1 o/oo (uno por mil) del monto del contrato y por cada día de 
mora. 
51.2 - Ausencia del representante técnico en obra: estas infracciones se 
penalizará con multa equivalente al 1 o/oo (uno por mil) del monto del contrato 
y por cada día de inasistencia.  
51.3 - Por incumplimiento de órdenes de servicio: toda infracción al tema 
del rubro en los plazos fijados en cada orden de servicio, se sancionará con 
una multa del 1 o/oo (uno por mil) del monto del contrato, y por cada día de 
atraso en cumplimentarla. 
51.4 - Morosidad en la terminación de las obras y trabajos: cuando vencido 
el plazo de ejecución establecido el adjudicatario no hubiere concluido los 
trabajos a satisfacción del licitante, se hará pasible de las siguientes sanciones 
sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 79 de la Ley 5.854: a) Durante las dos 
(2) primeras semanas de mora, el 2 o/oo (dos por mil) del monto contractual, y 
por cada semana; b) Durante las dos (2) semanas subsiguientes el 3 o/oo (tres 
por mil) del monto contractual, y por cada semana;  y c) Para cada una de las 



semanas subsiguientes, el 4 o/oo (cuatro por mil) del monto contractual, y por 
cada semana transcurrida. 

El adjudicatario quedará constituido en mora por el sólo vencimiento de 
los plazos estipulados en el contrato, en los pliegos, o en cualquier otra 
disposición normativa. (art. 43º Ley 5854) 
51.5 - Insuficiencia de certificaciones: cuando el monto de las certificaciones 
no alcance el 85 % (ochenta y cinco por ciento) de la curva de inversiones a la 
fecha de certificación el adjudicatario abonará una multa del 2 o/oo (dos por 
mil) del monto del contrato, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el 
art. 79 inc. d) de la Ley 5.854, si correspondiera.  

Estas multas serán aplicables siempre que el monto total acumulado de 
certificaciones sea inferior al monto total acumulado previsto según la curva de 
inversiones en vigencia. 
51.6 - Incumplimiento de normas laborales: las violaciones a las pautas 
previstas en el art. 41 y 42 de este pliego, lo hará pasible a una multa diaria -
hasta la regularización de la situación- del 1 o/oo (uno por mil) del monto del 
contrato, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 79 de la Ley 5.854. 
51.7 - Falta de pago de salarios: el incumplimiento a los presupuestos 
contenidos en el artículo 36 de este pliego, hará pasible al adjudicatario de una 
multa del 2 o/oo (dos por mil) del monto del contrato, y por cada semana de 
mora, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el art. 79 de la Ley 5.854. 
51.8 - Falta de presentación de los planos conforme a obra: Cumplido 5 
(cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de terminación de los trabajos 
sin haberse satisfecho lo prescripto en el presente inciso, se aplicará al 
adjudicatario una multa del 1 o/oo (uno por mil) del monto del contrato, y por 
cada día de mora. 
51.9 - Morosidad en la iniciación de las obras y trabajos: Cuando sin 
mediar causa justificada el adjudicatario no iniciare la obra luego de suscripta el 
acta de replanteo correspondiente, se hará pasible de una multa del 1 o/oo 
(uno por mil) del monto del contrato, y por cada día de mora, sin perjuicio de la 
aplicación de lo dispuesto en el art. 79 inc. c) de la Ley 5.854. 

Las multas aplicadas al adjudicatario serán comunicadas oportunamente 
al Registro General de Constructores de Obras Públicas.  

En caso de que las multas aplicadas alcancen el 15 % (quince por 
ciento) del valor contractual, el licitante podrá rescindir el contrato. 

Las multas resultantes serán descontadas de los certificados de 
obra, de las garantías constituidas o en su defecto de cualquier crédito 
que el Organismo tenga a favor del contratista. 
 
Art. 52 - MODO DE APLICACIÓN Y RESARCIMIENTO DE LAS MULTAS: 
Las multas que la Corte Suprema de Justicia aplique al contratista derivadas de 
infracciones a las normas que rigen este procedimiento, deberán ser deducidas 
del primer certificado que se extienda a su favor posterior a la resolución 
sancionatoria, del fondo de reparo o del depósito de garantía, a elección del 
licitante; obligándose el responsable a restituir en plazo perentorio las sumas 
afectadas, y todo ello sin perjuicio de la gestión que interpusiere el contratista 
para la reconsideración de la medida. Cuando se trate de sanción por 



incumplimiento del plazo de terminación, se hará efectiva después de notificada 
la resolución del licitante y en igual modo al anterior. 
 

CAPÍTULO IX°: Especificaciones Varias 
Art. 53 - SISTEMAS PATENTADOS: Si en la obra fueran a emplearse 
dispositivos, equipos, sistemas o elementos especiales sujetos a patentes de 
invención, derechos de explotación u otro recaudo protector de la propiedad 
intelectual, el pago de la retribución por su uso correrá a cargo exclusivo del 
contratista, aún cuando el comitente estuviere exento de dichos estipendios. 
Las expensas por estos conceptos se reputarán incluidas en los precios 
contractuales. 
 
Art. 54 - CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN 
INTEGRANTE DEL PRESENTE LEGAJO: Por el sólo hecho de presentar una 
propuesta, el oferente declara conocer y aceptar toda la documentación 
integrante del presente legajo documental. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

LICITACIÓN PÚBLICA  
 

Expediente Nº 052/52-2025 - Obra Pública Nº 03/2025: “Juzgados de Paz 
de Las Cejas y Ranchillos”. 

 
Art. 1 - OBJETO: El presente acto tiene por objeto contratar la ejecución de 
obras nuevas, remodelaciones y ampliaciones en los edificios de Justicia de 
Paz de Las Cejas y Ranchillos. En ambos se prevén trabajos de ampliación y 
refacción. 

Para las distintas intervenciones se utilizarán materiales de primera 
calidad y de máxima durabilidad, prestando especial atención a su ciclo de 
vida, rendimiento energético y versatilidad a la hora de adaptar los espacios, 
por lo que se proponen: hormigones armados, aceros, granitos, carpinterías de 
aluminio, tabiquería en seco, iluminación LED, etc. Se prevé la incorporación 
de los elementos propios de la imagen institucional de la Excma. Corte 
Suprema de Justicia. Los trabajos previstos comprenden demolición, 
excavaciones, fundaciones, estructura de hormigón armado, cubierta, 
contrapisos, carpetas, pisos, sólias, zócalos, mampostería exterior, tabiquería 
interior, carpinterías, cielorrasos, revoques, revestimientos, pinturas, instalación 
sanitaria, defensa contra incendio, instalación eléctrica, bandejas y 
canalizaciones, cableado de la red de datos y telefonía, iluminación interior y 
exterior, climatización, jardinería, señalética e higiene y seguridad. 
 

La documentación técnica que integra el presente pliego licitatorio es la 
siguiente (expediente 052/52-2025): Memoria descriptiva Juzgado de Paz de 
Las Cejas (fs. 04/05 tomo I); Especificaciones Técnicas Generales (fs. 06/68 
tomo I); Especificaciones Técnicas Particulares de Las Cejas (fs. 70/151, tomo 
I), Planimetría de Las Cejas (fs. 152/205 tomo I); Anexo de Higiene y Seguridad 
de Las Cejas (fs. 206/213 tomo I); Memoria descriptiva Juzgado de Paz de 
Ranchillos (fs. 215/218 tomo II); Especificaciones Técnicas Particulares de 
Ranchillos (fs. 218/299 tomo II); Anexo de Higiene y Seguridad de Ranchillos 
(fs. 300/307); Planimetría Ranchillos (fs. 308/368 tomo II); Convenio UOCRA 
marzo/2925 (fs. 369 tomo II); Análisis de precios (fs. 370/391 tomo II); Cómputo 
Métrico (fs. 392/405 tomo II); Presupuesto (fs. 406/414 tomo II); Plan de 
Trabajos (fs. 415/416 tomo II), Curva de Inversión (fs. 417/418 tomo II), Código 
QR de acceso digital a Documentación Técnica (fs. 419/420 tomo II). 

 
A todos los efectos legales la propuesta económica para los 

trabajos y obras licitados deberá ser calculada con precios vigentes a la 
fecha de la apertura de ofertas. 
 
Art. 2 - PRESUPUESTO OFICIAL - ALCANCE: El presupuesto oficial de la 
totalidad de obras y trabajos que se contratan en el presente procedimiento 
asciende a la suma de Pesos quinientos nueve millones, ciento sesenta y 



ocho mil, ochocientos setenta y cuatro con 61/100 ($509.168.874,61) 
calculados con precios de materiales vigentes a marzo 2025, 
contempl?ndose para la mano de obra, la Tabla Salarial UOCRA marzo 
2025. 
Asimismo se prev?, conforme al Art. 7�‹ de la ley de Obras P?blicas N�‹ 5854, 
un 20% para adicionales e imprevistos, que asciende al monto de Pesos 
ciento un millones, ochocientos treinta y tres mil, setecientos setenta y 
cuatro con 92/100 ($101.833.774,92). 
 
Art. 3 - ANTICIPO FINANCIERO: Se prevé para la presente obra un anticipo 
financiero en el marco de lo dispuesto en el art. 26° de la ley de Obras Públicas 
N° 5854 y art. 13 del Decreto Reglamentario N° 1534. El anticipo será el 
equivalente al 10% del monto contractual, dicho anticipo estará destinado 
a la adquisición de materiales y ejecución de la obra. Será deducido 
proporcionalmente en las certificaciones mensuales hasta completar el 100%. 
 Se otorgará una vez suscripto el Contrato de obra, y bajo las siguientes 
condiciones: 1)-Deberá constituirse garantía, mediante póliza de caución que 
cubra el 100% del monto anticipado, debiendo revestir dicha garantía todas las 
formalidades previstas para estos instrumentos en el art. 8° inc. B) último 
párrafo, del Pliego de Bases y Condiciones Generales. La garantía deberá 
extenderse hasta el descuento total del anticipo.  

 

Art. 4 - LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: Las propuestas 

deberán presentarse en Dirección de Obras Públicas de la Excma. Corte 

Suprema de Justicia sita en calle Lamadrid 484, 9º piso, Dpto B, San Miguel de 

Tucumán, (Teléfono 0381-4200657). 

 

Art. 5 - PLAZO DE PRESENTACIÓN: Las propuestas deberán presentarse en 

la dependencia indicada en el artículo anterior, hasta las 9 (nueve) horas del 

día 30 de julio de 2025 indefectiblemente. 

 
Art. 6 - LUGAR DE APERTURA DE PROPUESTAS: Las propuestas serán 
abiertas el día y hora indicados en el Art. 5º, en el local de Dirección de Obras 
Públicas referida en el Art. 4º o en el que ésta disponga, con las formalidades 
que establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
 
Art. 7 - TIEMPO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS: Las propuestas que se 
formulen deberán mantenerse como mínimo durante sesenta (60) días 
hábiles, contados a partir del día de la apertura de las ofertas, a efectos de 
posibilitar los estudios analíticos y evaluatorios de las mismas. 
 
Art. 8 - SISTEMA DE CONTRATACIÓN – PROPUESTAS: La obra será 
contratada por el sistema de AJUSTE ALZADO con presupuesto oficial 
detallado y sobre la base del monto total cotizado por el adjudicatario en su 
propuesta. 

Las propuestas que se formulen deberán ser en $ (pesos), no 
aceptándose cotizaciones en moneda extranjera.  



Queda expresamente establecido que los oferentes deberán cotizar 
TODOS los trabajos requeridos en el legajo documental, de modo que resulte 
entero, completo y adecuado a las especificaciones y demás recaudos 
contenidos en los instrumentos que rigen este acto licitatorio, debiendo la oferta 
como condición de admisibilidad incluir todos los trabajos que se licitan. Aún 
cuando no se enuncien todos los elementos precisos al respecto, su 
satisfacción no dará lugar a reconocimiento especial bajo ningún concepto. 

El contratista se compromete a ejecutar los trabajos proyectados 
ajustándose en un todo conforme a los planos, pliegos de condiciones y 
especificaciones técnicas, cláusulas contractuales, y demás documentación. 
Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los 
trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, 
sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte 
y en su todo concluida con arreglo al fin proyectado y a lo establecido en esos 
documentos. 

El oferente que resulte adjudicado deberá ejecutar la obra licitada 
completa por el total de su propuesta, no pudiendo reclamar variaciones en el 
monto del contrato, a excepción de las variaciones que se produzcan como 
consecuencia de la aplicación de la metodología de la redeterminación de 
precios prevista en el Decreto 23/3 y sus normas reglamentarias y 
modificatorias. 

Todos los aranceles, tributos, seguros y cualquier otro cargo que 
deba abonar el Contratista con motivo del contrato ó por cualquier otra 
razón, vigentes antes del plazo de vencimiento de presentación de 
ofertas, se considerarán incluidos en el precio total de la oferta 
presentada por el Proponente, sin admitirse prueba en contrario. 

 
Art. 9 - PLAZOS DE EJECUCIÓN: Para la ejecución integral de la obra y su 
entrega a total satisfacción, se estipula un plazo de trescientos sesenta y 
cinco (365) días corridos a contarse a partir de la firma del acta de replanteo. 
 
Art. 10 - CÓMPUTO DE PLAZOS: Cuando no se especifique lo contrario, los 
términos y plazos que comprende el procedimiento licitatorio, se computarán en 
días hábiles. Si el día del cumplimiento fuere inhábil, el plazo se prorrogará 
automáticamente hasta el primer día hábil siguiente. El plazo de obra se 
computará en días corridos, las ferias judiciales de julio y diciembre serán 
consideradas días hábiles en todo lo relacionado con esta obra.  
 
Art. 11 - CALIDAD DEL PROPONENTE: Los oferentes deberán estar 
inscriptos en el Registro General de Constructores de Obras Públicas, con 
calificación para ejecutar obras de complejidad similar a la que se contrata. 
 

11.1) No podrán ser admitidos para contratar los deudores morosos de 
la Provincia y aquellos que no hubieren dado cumplimiento satisfactorio a 
contratos celebrados anteriormente con cualquier repartición nacional, 
provincial o municipal en forma reiterada. 

No podrán ser proponentes, contratistas o representantes técnicos de 
obras públicas quienes desempeñen cargos rentados en la administración 



provincial o aquellos que desempeñen cargos nacionales o municipales, 
cuando por su jerarquía y funciones puedan desvirtuar los principios de 
contratación pública, con excepción de los cargos docentes. 

Tampoco serán admitidos como contratistas los fallidos, mientras no 
hayan sido rehabilitados judicialmente. 

Los oferentes deberán adjuntar una declaración jurada 
manifestando que no se encuentran incursos en los supuestos de 
inhabilidad contemplados en el presente artículo, en el marco de lo 
regulado por el Art. 18 de LEY Nº 5854 (Texto consolidado).  
 

11.2) CAPACIDAD ECONÓMICA - FINANCIERA: La capacidad 
financiera resulta de los elementos de juicio que obren en poder del licitante, de 
los que aporten los mismos proponentes o de información suministrada por 
establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad. 

Los proponentes deberán presentar el Certificado expedido por el 
Registro General de Constructores que definirá la capacidad de contratación 
para cada licitación. 

Asimismo los oferentes presentarán los balances y/ó Estados 
Contables de los tres (3) últimos ejercicios cerrados, firmado por 
profesional habilitado tal como indica el Art. 8º del PBCG en su Apartado 
“O”. 
 
Art. 12 - CALIDAD DEL REPRESENTANTE TÉCNICO: El profesional 
propuesto para esta función deberá acreditar la calidad de Arquitecto o 
Ingeniero Civil y encontrarse inscripto en el Colegio Profesional 
correspondiente, conforme a lo prescrito por la Ley de Obras Públicas, 
debiendo acompañar el oferente en la oportunidad de presentar su oferta o en 
el plazo establecido para completar los faltantes -que se establezca en el acto 
de apertura-, los antecedentes del mismo, debidamente acreditados con su 
currículo vitae. 

El representante técnico deberá estar permanentemente en la obra.  
Ante la eventual necesidad de producir un cambio de Representante 

Técnico durante la ejecución de la obra, la Contratista deberá proponer el 
profesional reemplazante, quien estará obligado a cumplir con los requisitos 
consignados y cuya actuación quedará supeditada a la conformidad de la Corte 
Suprema de Justicia mediante el Acto Administrativo pertinente. 

El Representante se entenderá con la Inspección de obra, ejercerá las 
atribuciones y responderá por los deberes de la contratista, no pudiendo éste 
último discutir la eficacia o validez de los actos que hubiese ejecutado el 
Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste 
pudiera ejercer. 

Todas las instrucciones que el Representante reciba de la Inspección de 
Obra, serán consideradas como impartidas al contratista. 
 
Art. 13 - EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: en el período de evaluación 
de propuestas los oferentes quedan obligados a presentar todas las 
aclaraciones que solicite el LICITANTE y los antecedentes que la repartición 
considere indispensables; se podrá requerir de los proponentes cualquier 



información complementaria y/ó aclaraciones debiendo darse cumplimiento 
dentro del plazo dispuesto por la Comisión evaluadora.  
 
Art. 14 - ADJUDICACIÓN: Concluida la evaluación de las propuestas, la 
autoridad competente dictará el acto de adjudicación, que recaerá en la 
propuesta más conveniente, calificada de acuerdo a lo que disponga la 
reglamentación siempre que se ajuste a las bases y condiciones de la licitación, 
y tomando en cuenta la oferta económica, la capacidad de contratación, los 
antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores 
condiciones para la ejecución de la obra. 

El menor precio, por sí sólo, no se no será factor determinante de la 
decisión.  

El licitante podrá rechazar todas las propuestas sin que ello dé derecho 
a reclamo por parte de los proponentes. La circunstancia de no haberse 
presentado más de una oferta no impedirá la adjudicación si se la considera 
conveniente. 
 
Art. 15 - PREVISIONES-VISITA DE OBRA: A los fines del presupuesto a 
presentar, el oferente deberá verificar todas las condiciones de los lugares en 
que se efectuarán los trabajos, como ser: estado de los mismos, factibilidad 
horaria, instalaciones de agua, gas, electricidad, sanitarios, etc., existentes, y 
que puedan incidir en la evaluación de las obras que se licitan, debiendo 
además contemplar la limpieza de los lugares a utilizar y el retiro de los 
escombros, materiales y elementos que se desechen o no se usen en la 
ejecución, conforme se lo prevé en las Especificaciones Técnicas Particulares.  

Para visitar los lugares en que se realizarán las obras, deberán 
concurrir a la “Dirección Técnica” de la Corte Suprema de Justicia con 
sede en Lamadrid 484 7º piso en el horario de 7 a 13 hs. donde se les 
informará acerca de la oportunidad de las visitas, o comunicarse al 
teléfono 0381-4525006. 
 
Art. 16 - DILIGENCIAS Y PERMISOS: Estarán a cargo del adjudicatario todas 
gestiones y diligencias ante organismos públicos y/ó privados, 
nacionales, provinciales y/o municipales, tendientes a obtener las 
habilitaciones o permisos que correspondan de acuerdo a la obra licitada, 
debiendo presentar en forma previa a la firma del acta de replanteo, las 
constancias respectivas ante contraloría del licitante a los fines de su 
resguardo y agregado a las actuaciones. 

El Contratista está obligado a dar cumplimiento en tiempo y formas 
a Leyes, Decretos, Ordenanzas y Reglamentaciones vigentes, referido a 
las infraestructuras de servicio, siendo a su exclusivo cargo la 
presentación y trámites ante autoridades de la Administración Pública 
Nacional, Provincial o Municipal e incluso a Entes privados que pudiera 
corresponder. Será por su exclusiva  cuenta, el pago de multas, resarcimiento 
por daños y perjuicios, intereses, etc., que pudieran corresponder por 
infracciones cometidas por sí, o por acción de sus dependientes. 
 La obtención y tramitación, así como el consumo de la energía para 
la ejecución de la obra, y la iluminación, serán costeados por el contratista a 



cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las 
exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. El 
pago de todos los derechos por tales conceptos estará a su cargo y costo y no 
le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en 
su propuesta. 

La contratista deberá tomar todas las previsiones necesarias de modo tal 
de cubrir cualquier eventualidad que surja de un error de cálculo, modificación 
impuesta por toda otra repartición, que tenga incumbencia en las tareas que 
nos ocupan.  

Por consiguiente, antes de formular su oferta, y a los efectos de su 
correcta cotización, los proponentes deberán recurrir a las mismas 
reparticiones antedichas y solicitar toda información necesaria, pues 
serán los únicos responsables de los errores en que incurran y del tiempo 
que todos los trámites de aprobación requieran antes de iniciar los 
trabajos. 

Aprobación del Proyecto: Antes de la iniciación de los trabajos, la 
Contratista presentará a la Inspección tres juegos de copias de planos de 
ejecución para su aprobación con todos los detalles constructivos 
requeridos, en escala apropiada para su óptima visualización. Tanto los 
planos como la memoria técnica antedicha, deberán ser aprobados por la 
Inspección de Obra y el Municipio respectivo, antes del comienzo de los 
trabajos.  

La Inspección podrá exigir todas las modificaciones que crea justificado 
hacer a esta memoria técnica y/o planos, a su exclusivo criterio, como así 
también solicitar todos los cálculos y/o planos adicionales que a su juicio fueran 
necesarios para la total definición de la Obra.  

El recibo y la aprobación de los planos y memoria técnica por la 
Inspección no releva a la contratista de la obligación de evitar cualquier error u 
omisión al realizar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a 
planos o especificaciones técnicas de la documentación entregada en los 
pliegos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por la Contratista 
apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación de 
los planos por la Inspección y puesto inmediatamente en conocimiento de la 
misma.  

La aprobación de los planos por parte de la Inspección tampoco relevará 
a la Contratista de la responsabilidad por sus errores u omisiones.  

Durante el transcurso de la Obra se mantendrá al día los planos de 
acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspección de 
Obra.  

Además se presentarán todos los planos, memorias técnicas, etc. 
solicitados en los ítems instalaciones complementarias (Aire acondicionado, 
Datos, Instalación eléctrica y Sanitaria etc.) de acuerdo a las disposiciones de 
presentación allí indicadas.  

La contratista deberá verificar la estructura en los casos que dichas 
instalaciones produzcan perforaciones en ellas, presentando documentación 
respaldatoria por el calculista actuante. 



La contratista deberá asumir a su exclusivo cargo los tributos 
respectivos resultantes de liquidaciones en las reparticiones provinciales 
responsables de aprobación, el anteproyecto y proyecto de obra licitada. 

Una vez finalizadas las obras y antes de la recepción provisoria, el 
contratista deberá obtener y presentar los planos conforme a obra  en un todo 
de acuerdo al formato y condiciones establecidas en las Especificaciones 
Técnicas y todas las aprobaciones, autorizaciones y habilitaciones que 
correspondan, las que serán entregadas a la Inspección. Los gastos y trámites 
que todos estos requerimientos ocasionen, son por exclusiva cuenta del 
Contratista. 
 
Art. 17 - OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO - REQUISITOS PREVIOS:  
1) Antes de la suscripción de contrato, el adjudicatario deberá: 
a) Integrar la garantía de ejecución de contrato, constituida de conformidad a 
lo normado en el art. 15 del PBCG.  
b) Presentará a contraloría el listado de equipo que tendrá en la obra y que no 
podrá ser retirado sin autorización previa de la Inspección.  
c) Acreditar la contratación de los seguros exigidos en Art. 19 del presente 
pliego.  
d) Para el caso que la adjudicación se efectuare a una Unión Transitoria de 
Empresas, se deberá presentar constancia de inscripción por ante la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas (ley Nº 19.550 y sus modif.), y 
las correspondientes constancias de inscripción en los Entes recaudadores 
nacionales y/o provinciales, según correspondan. 
e) En materia de Seguridad e Higiene el Contratista en forma previa a la firma 
del contrato de obra, deberá dar cumplimiento a las Leyes 19.587, 24.557 de 
Riesgo de Trabajo, al Decreto N°911/96 sobre Condiciones de Seguridad e 
Higiene y a las Resoluciones Nos. 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 de la 
Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Así, la contratista deberá presentar 
ante este organismo antes de la firma del contrato de obra. 
Constancia de afiliación a una ART por la totalidad del personal afectado a la 
Obra. 
Nómina del personal afectado a la Obra. 
Listado de los Centros Médicos contratados por la ART a derivar en casos de 
accidentes. 
Designar el Responsable de Higiene y Seguridad de la obra. 
Presentar constancia de constitución de seguro de vida respecto al personal 
que no presenta relación de dependencia con el contratista. 
2) Suscrito el contrato y previo a la confección del acta de replanteo, 
corresponde dar cumplimiento con lo exigido por el Art. 16 del presente 
pliego (Diligencias y permisos). 
 
Art. 18 - OBLIGACIONES FISCALES - LABORALES - PREVISIONALES Y 
SINDICALES: El adjudicatario tendrá a su exclusivo cargo la totalidad de las 
obligaciones impositivas, laborales, previsionales, sindicales y cualquier otra 
que derive de la legislación vigente en la materia o que se dicte en el futuro, 
respecto de la actividad desarrollada, y del personal que afecte a la obra, bajo 
su dependencia, y durante todo el tiempo de la contratación.  



También deberá acreditar, aportando los comprobantes de inscripción 
pertinentes, estar inscripto ante la AFIP, D.G.R., Municipalidad, como así 
también en todo otro organismo o dependencia Nacional, Provincial o Municipal 
que correspondiere. 

Si el adjudicatario requiriera además -para la ejecución de las tareas a 
las que se obliga por contrato-, de otro tipo de personal, sea este de carácter 
técnico o profesional y cualquiera sea el vínculo que los relacione, también será 
plenamente responsable de toda obligación emanada del referido vínculo. 

El licitante por su parte podrá exigir mensualmente la exhibición de la 
documentación y cumplimiento del pago de las obligaciones impositivas, 
laborales, previsionales, sindicales y de otro tipo, que se encuentren en 
vigencia al momento de la contratación o que en el futuro se establezcan, 
debiendo incorporar al expediente copia autenticada de los pagos pertinentes 
que acrediten el aludido cumplimiento, como así también de las inscripciones 
correspondientes y las modificaciones a las mismas que deberán ser 
comunicadas, y proporcionar al licitante el comprobante expedido por el órgano 
que corresponda, en el término de 24 horas de  efectuadas. 

La Corte Suprema de Justicia no posee responsabilidad alguna por 
conflictos o reclamos de cualquier naturaleza, que pudieran suscitarse entre el 
adjudicatario y el personal que este ocupa, para el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales.  
 
Art. 19 - SEGUROS: El contratista tomará todas las precauciones necesarias o 
las que indique la Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las 
personas que dependan de él, a las del comitente o Inspección destacadas en 
la obra, a terceros y a los bienes de la Corte Suprema de Justicia o de terceros, 
ya sea que provengan esos daños de maniobras del obrador, de la acción de 
los elementos o de causas eventuales.  

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la 
obra y durante la ejecución de los trabajos complementarios que se realicen en 
el período de garantía. 

El Contratista deberá contratar con entidades aseguradoras autorizadas, 
que deben contar con la previa aceptación del Comitente, todos los servicios de 
seguro que requiera la obra.  

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de 
actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios 
o causas no imputables al Comitente o al Estado, que demande el seguro para 
el personal de la Inspección. 

Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas serán 
entregadas al Comitente.  

Prohíbase efectuar contrato por Autoseguro, quedando obligado el 
contratista a contratar  los seguros con entidades aseguradoras de primera 
línea, aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la 
contratación de los siguientes seguros: 

1) Póliza de los seguros correspondientes del personal a su cargo 
de acuerdo a la legislación vigente, discriminando especialidades y con 
mención del tipo de obra y cantidad de niveles. El seguro contra accidentes 



cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice el Contratista en la 
ejecución de los trabajos, así como en las oficinas u otras dependencias 
integradas a la obra. 

2) Póliza de Accidentes Personales del personal de la Inspección de 
Obra y del comitente asignado a la obra, de acuerdo a los montos 
indemnizatorios previstos en ley vigente. 

3) Póliza de seguro de Responsabilidad Civil que cubra eventuales 
daños a terceros y/o a los bienes del Estado, durante el plazo de ejecución 
de la obra incluido el período de garantía.  

4) Póliza de seguro contra Incendio, durante el plazo de ejecución de 
la obra. 
 
Art. 20.-  CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: Sin perjuicio de la responsabilidad 
que le compete conforme lo establecido PBCG, la contratista asume las 
siguientes responsabilidades: 
20.1.- El Contratista asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios 
ocasionados en los bienes y en la persona de terceros o de la Corte Suprema 
de Justicia, sean dentro de los terrenos donde se prestan los servicios o fuera 
de ellos, como consecuencia de actos u omisiones de su personal o de sus 
subcontratistas o de cualquier otra persona de que se sirva o tenga a su 
cuidado.- 
20.2.- El Contratista se compromete y acuerda en forma irrevocable mantener 
indemne a la Corte Suprema de Justicia, por cualquier reclamo, acción judicial, 
demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo y naturaleza que sea 
entablada por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, o 
dependiente del contratista y subcontratistas y los dependientes de éstos, 
cualquiera fuera la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún 
terminado el contrato por cualquier causa. La responsabilidad se extenderá a 
indemnización, gastos y costas, sin que la enunciación sea limitativa.  
20.3.- El contratista se responsabilizará exclusivamente de todos los accidentes 
de trabajo que pudiera sufrir su personal o el de sus subcontratistas, sin 
perjuicio de la contratación con una Aseguradora de Riesgos de Trabajo.- 
20.4.- Será por cuenta y cargo exclusivo del Contratista la dirección y 
contratación del personal afectado a los trabajos como así también las 
responsabilidades laborales y  previsionales emergentes del mismo. 
Consecuentemente no existirá forma alguna de relación o dependencia entre el 
Contratista y su personal respecto de la Corte Suprema de Justicia. 
20.5.- Deberá adjuntar a su oferta una declaración jurada de aceptación 
expresa de lo dispuesto en el presente artículo.  
 
Art. 21 - PLAN DE TRABAJO: Se deja clara y expresamente establecido que 
la obra que se contrata sólo podrá ser ejecutada conforme al plan de trabajos 
elaborado por la Corte Suprema de Justicia, el que forma parte integrante del 
legajo documental. La Inspección de la obra será el que programe y ordene la 
realización de las tareas. Por tal motivo, los oferentes deberán expresar en su 
propuesta que aceptan y hacen suyo el plan de trabajos elaborado por la Corte 
Suprema de Justicia. Durante la ejecución de las obras el adjudicatario podrá 
ser autorizado por el licitante a introducir alguna modificación al plan de 



trabajos, conforme al desarrollo de los mismos y las disposiciones de la Ley de 
Obras Públicas N° 5854 que así lo autoricen. 
 
Art. 22 - PRUEBAS: Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta 
ejecución por parte de la Inspección, se  procederá a efectuar las pruebas que 
establecen las Especificaciones Técnicas, antes de recibirlas provisoriamente. 
Estas pruebas responderán a lo especificado en la citada documentación y 
serán a cargo exclusivo del contratista e incluirán las pruebas que allí se 
indican y todas aquellas destinadas a verificar la adecuada construcción y 
correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos garantizados por el 
contratista en su oferta. Los resultados de las pruebas se volcarán en el acta 
que se labrará al efecto. 
 
Art. 23 - RECEPCIÓN PROVISORIA: Los trabajos se cumplirán en el término 
fijado y conforme las instrucciones y órdenes de servicio dadas por la 
Inspección de obra, de acuerdo al plan de trabajos establecido 
contractualmente. En ningún caso la utilización transitoria de las dependencias 
será entendida como habilitación o recepción parcial de la obra. No se prevén 
en esta obra habilitaciones parciales de obra ni tampoco recepciones parciales 
de las mismas. Las obras sólo se recibirán provisoriamente una vez cumplida la 
totalidad de las tareas encomendadas conforme al plan de trabajos establecido, 
y acompañados los planos conforme a obra. 
 
Art. 24 - PLAZO DE GARANTÍA: Fijase en trescientos sesenta y cinco (365) 
días corridos el plazo de garantía de la presente obra, el que comenzará a 
correr a partir de la recepción provisoria.  
 
Art. 25 - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CONFORME A LA OBRA 
EJECUTADA: Previo a la Recepción Provisoria, la Contratista deberá 
presentar a la Inspección Técnica tres (3) copias de la totalidad de la 
documentación técnica conforme a obra que se detalla en pliegos técnicos, la 
que deberá ser fiel reflejo de los trabajos realizados y contendrá todas las 
modificaciones y cambios producidos durante la ejecución de los trabajos. 
Dicha información deberá ser presentada además en soporte magnético. 

Esta documentación será verificada durante el período de garantía por la 
Inspección de obra, a los efectos de detectar las eventuales faltas de 
concordancia con la realidad.  

Toda la documentación técnica deberá presentarse previo visado 
del Colegio Profesional correspondiente.- 
 
Art. 26 - LETRERO INDICADOR: El contratista deberá colocar al frente de la 
obra un letrero con las medidas y modelo que indique oportunamente la 
Inspección de obra, en el cual se indique las características del 
emprendimiento. 
 
Art. 27 - PRECIO DE LOS PLIEGOS: El presente pliego será vendido a un 
costo de Pesos un millón quinientos mil ($1.500.000,00) que deberá 
depositarse en Cuenta Corriente Nº3-622-0020000645/9 CBU 



2850622330002000064591 del Banco Macro S.A. sucursal Tribunales San 
Miguel de Tucumán, perteneciente a esta Corte Suprema de Justicia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN 
 

 
LICITACIÓN PÚBLICA  

Expediente Nº 052/52-2025 - Obra Pública Nº 03/2025: “Juzgados de Paz 
de Las Cejas y Ranchillos”. 

 
 

 
FÓRMULA DE PROPUESTA 

 
I - PROPUESTA: Propongo(nemos) ejecutar todas las obras y trabajos comprendidos en esta 
contratación por la suma de Pesos.................................................................................. 
$................ IVA INCLUÍDO// 
La presente propuesta económica se realiza con precios vigentes a la fecha de la 
apertura de ofertas a todos los efectos legales. 
En caso de discrepancia entre las cantidades consignadas en números y letras, sólo tendrá 
validez la cantidad consignada en letras. Declaro(ramos) expresamente que la cantidad 
dineraria consignada como monto de la propuesta incluye I.V.A. y que la misma ha sido 
calculada a la fecha de la apertura de las ofertas 
 
II - ALCANCES: el monto propuesto comprende la provisión de todos los materiales, mano de 
obra, trámites, aranceles, honorarios, y demás trabajos, actos y costos que resulten necesarios 
para cumplir integral y satisfactoriamente "todas" las obras y trabajos que se licitan, dando 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en La Ley de Obras Públicas nº 5.854, Decreto 
Reglamentario nº 1.534/3, y en un todo de conformidad a las normas vigentes sobre 
contratación, adjudicación, ejecución y recepción de obras, como también a cualquier otro 
requisito estipulado en Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones 
Particulares, Especificaciones Técnicas, Memoria Descriptiva, Planos, Presupuestos y demás 
documentación integrante del presente legajo licitatorio que declaro(mos) conocer y aceptar de 
plena y absoluta conformidad. 
 

San Miguel de Tucumán,......de ..................... de 2025. 
 
 
Oferente (s):...........................................................................................………………… 
DNI / M.I. nº(s):.....................................................................................………………… 
Domicilio (s):............................................................................................................................ 
Matrícula (s) Profesional (es):.................................................................................................... 
       Firma (s) 
 
 
 
 
 
Representante (s) Técnico (s):................................................................................................... 
DNI / M.I. nº (s):...................................................................…………………….......……… 
Domicilio (s):........................................................................................................................... 
Matrícula (s) Profesional (es):.................................................................................................... 
       Firma (s) 

 


